

«УТВЕРЖДАЮ»
 и.о.директора ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск
 Столярова Л.А.
 Приказ № 63 от 20.01.2023г.

**Дорожная карта ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск
 по обеспечению перехода на обучение и введения федеральных основных общеобразовательных программ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФООП				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в общеобразовательных организациях, подведомственных Юго-Западному управлению (далее – ОО), по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	директор	Распоряжение о создании рабочей группы Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по ФООП	Январь-март 2023	Директор, заместитель директора	Распоряжение об утверждении плана мероприятий Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы ОО Руководители методических объединений ОО	Сформирован перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии окружного координатора с рабочими группами ОО
4.	Организация участия педагогических работников ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск в окружных семинарах по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Директор Руководитель рабочей группы	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения

				ФООП
Методическое обеспечение введения ФООП				
5.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Директор Руководитель рабочей группы	Педагоги принимают участие в созданных площадках для обсуждения общих проблемных вопросов
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор Руководитель рабочей группы	Основные образовательные программы ОО
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор библиотекарь	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Апрель-август 2023	Заместитель директора по УР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Заместитель директора по УР	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения ФООП				
10.	Определение кадрового состава реализации ФООП	Февраль-апрель 2023	Директор	Предварительное комплектование
11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФООП	Февраль-март 2023	Директор Заместитель директора по УР	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФООП	Февраль-август 2023	Директор Заместитель директора по УР	Повышение квалификации

Мониторинг готовности региона к введению ФООП				
13.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению ФООП	Март-апрель 2023	Директор Заместитель директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
14.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации ФООП	Июнь-август 2023	Директор Заместитель директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
15.	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по ФООП	по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023	Директор Заместитель директора по УР	Мониторинг выполнения плана мероприятий
Информационное обеспечение введения ФООП				
16	Информационное сопровождение перехода на ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор Заместитель директора по УР	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по ФООП в ОО
17	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального, окружного родительского собрания	Директор Заместитель директора по УР	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по ФООП